DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO

Zmluvné strany
Objednávateľ:

	OBEC ŠAROVCE
Sídlo:	**935 52 Šarovce**
Zastúpený:	**JUDr. Judita TRNÍKOVÁ – starostka**
IČO:	00 307 521
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA Slovensko
Číslo účtu:	220 160 4002/5600

(ďalej len *„objednávateľ"*)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	*STAVBA A INŽINIERING, s.r.o.*
Sídlo:	*Štúrova 412, 952 01 Vráble*
Štatutárny zástupca:	*Jozef Zuzula, konateľ*
Bankové spojenie:	*Všeobecná úverová banka, a.s.*
č. účtu:	*1794432255/0200*
IBAN:	SK10 0200 0000 0017 9443 2255
IČO :	*36557277*
DIČ :	*2021780772*
IČ DPH:	*SK 2021780772*
Reg. č.	
z Obchodného registra.	*Okresný súd Nitra*
odd. Sro, vl.č.	14448/N

(ďalej len *„zhotoviteľ"*)

uzatvárajú na základe vzájomnej dohody tento dodatok č. 3:

Článok IV bod 4.1.2 sa mení nasledovne:

IV. Čas zhotovenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
- 4.1.1 nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od odovzdania a prevzatia staveniska, v súlade s harmonogramom prác. Odovzdanie a prevzatie staveniska zvoláva po dohode so zhotoviteľom objednávateľ.
- 4.1.2 ukončiť práce do 30.11.2014

V ostatnom zostáva zmluva o dielo nezmenená.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zo zmluvných strán po dvoch exemplároch.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne a dobrovoľne, tento dodatok si prečítali, s jeho obsahom výslovne súhlasia a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Šarovciach , dňa 23.10.2014 Vo Vrábľoch, dňa 23.10.2014

OBEC ŠAROVCE 3

objednávateľ *zhotoviteľ*

STAVBA A INŽINIERING s. r. o.
IČO: 36557277
DIČ: 2021780772
Štúrova 412, 952 01 Vráble
Tel.: 037/7832036, fax: 037/7833734